

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

№ п/п	Задачи	Действия (наименование мероприятий)	Срок реализации	Полученный (ожидаемый) результат
Этап 1 (подготовительный, 05.2015-11.2015)				
1	Определение команды-разработчиков проекта	Создание рабочей группы по разработке проекта	05-06.2015	Определение команды-разработчиков проекта.
2	Определение потребности в материально-техническом обеспечении	Проведение мониторинга ресурсного обеспечения для реализации проекта	06-08.2015	Список необходимого оборудования для реализации проекта.
3	Оформление проекта	Разработка проекта	08-09.2015	Утверждение проекта приказом УОН. Текст проекта.
4	Внесение изменений в образовательную программу ЭБЦ	Разработка образовательной программы	06-10.2015	Утвержденная образовательная программа
5	Создание материально-технических условий реализации проекта	Приобретение необходимого инвентаря, и препаратов	До 11.2015	
6	Создание сети эффективного социального партнерства	Заключение договоров о сотрудничестве	До 11.2015	Договора социального партнерства, планирование совместно деятельности
7	Создание кадровых условий реализации проекта	Организация участия педагогов дополнительного образования в программе	До 11.2015	Создание рабочих программ для реализации проекта
8	Создание опытной базы	Разбивка и подготовка участков для экспериментальной деятельности, приобретение маточного посадочного материала	До 11.2015	Создание опытных участков по различным направлениям деятельности
9	Проведение рекогносцировочных экспериментов		Весь период	Получены предварительные данные
Этап 2 (практический; 01.2016-08.2017)				
1	Проведение экспериментов	Эксперименты с микробиологическими препаратами	Весь период	Исследовательские работы
		Эксперименты с методами природного земледелия	Весь период	Исследовательские работы

		Изучение особенностей перспективных малораспространённых культур	Весь период	Исследовательские работы
2	Методическое обеспечение программы	Разработка методик и рекомендаций по органическому земледелию	Весь период	Методические рекомендации по направлениям деятельности
		Апробация методик и рекомендаций по органическому земледелию	Весь период	Результаты апробации
3	Создание системы дистанционного обучения		05.2016	Создание методических продуктов для дистанционного обучения
4	Обеспечение развития профессионального мастерства	Курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы	Весь период	Кадровая подготовка
		Проведение семинара для педагогов доп.образования г.Сочи	Июль 2016	Обмен опытом
		Организация участия педагогов дополнительного образования в курсах повышения квалификации	09-11.2016	Повышение квалификации педагогов
Этап 3 (обобщающий, 09.2017-12.2017)				
1	Оценка результативности программы	Мониторинг востребованности полученных результатов	Весь период	Аналитическая справка о результатах
		Мониторинг результативности участников программы в городских, краевых, всероссийских олимпиадах, научно-практических конференциях	Весь период	Аналитическая справка о результатах
		Мониторинг личностного, интеллектуального развития, самореализации участников программы	Весь период	Аналитическая справка о результатах