



**План - график мероприятий по введению
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее ФГОС ДО) в МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 136**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ № 136

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОУ № 136.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МДОУ № 136.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№	мероприятие	Сроки	ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Издание приказа об организации работы по внедрению в действие ФГОС ДО.	январь 2014г.	Заведующая
2	Разработка программы развития ДОУ с учётом требований ФГОС	Январь - апрель 2014г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
3	Разработка и утверждение Плана графика мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ	январь 2013г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
4	Анализ нормативно-правовой базы ДОУ, необходимой для внедрения ФГОС ДО, внесение изменений	октябрь 2013г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
5	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ	Ноябрь 2013г.	Заведующая
6	Издание приказа об организации оценки готовности общеобразовательного учреждения к внедрению ФГОС.	январь 2014г.	
7	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО	январь - август 2014г.	Зам. зав. по ВМР
8	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	август 2014г.	Заведующая
9	Анализ уровня исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий для внедрения ФГОС ДО.	В течение года	Заведующая Зам. зав. по ВМР
10	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	В течение года	Заведующая
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО.			
1	Разработать критерии готовности ДОУ к введению ФГОС ДО для проведения самоанализа в соответствии с требованиями к психологопедагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым условиям и развивающей предметно-пространственной среде.	Октябрь, ноябрь 2013г.	Зам. зав. по ВМР

№	мероприятие	Сроки	ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Издание приказа об организации работы по внедрению в действие ФГОС ДО.	январь 2014г.	Заведующая
2	Разработка программы развития ДОУ с учётом требований ФГОС	Январь - апрель 2014г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
3	Разработка и утверждение Плана графика мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ	январь 2013 г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
4	Анализ нормативно-правовой базы ДОУ, необходимой для внедрения ФГОС ДО, внесение изменений	октябрь 2013г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
5	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ	Ноябрь 2013г.	Заведующая
6	Издание приказа об организации оценки готовности общеобразовательного учреждения к внедрению ФГОС.	январь 2014г.	
7	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО	январь - август 2014г.	Зам. зав. по ВМР
8	Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	август 2014г.	Заведующая
9	Анализ уровня исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части создания условий для внедрения ФГОС до.	В течение года	Заведующая Зам. зав. по ВМР
10	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	В течение года	Заведующая
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО.			
1	Разработать критерии готовности ДОУ к введению ФГОС ДО для проведения самоанализа в соответствии с требованиями к психологопедагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым условиям и развивающей предметно-пространственной среде.	Октябрь, ноябрь 2013г.	Зам. зав. по ВМР

2	Провести мониторинг готовности дошкольного учреждения к внедрению ФГОС ДО (по разработанным критериям).	февраль 2014г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР, члены творческой группы
3	Организация деятельности творческой группы по внедрению ФГОС ДО.	Весь период	Заведующая Зам. зав. по ВМР
4	Разработка направлений работы (проектов) членов творческой группы, обеспечивающих поэтапное сопровождение введения ФГОС ДО.	январь - март 2014г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
5	Информирование родительской общественности о введении ФГОС и порядке перехода на новые стандарты ДО.	январь- август 2014г.	Заведующая
6	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими внедрения ФГОС ДО	январь- август 2014г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
8	Провести общие родительские собрания: - «Внедрение ФГОС ДО: задачи, перспективы, создание общего образовательного пространства для развития детей». «Взаимодействие родителей и коллектива ДОУ по реализации целевых ориентиров дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО».	март 2014г. август 2014г.	Заведующая
9	Участие педагогов в городских и краевых обучающих семинарах по теме «ФГОС ДО»	Весь период	Зам. зав. по ВМР
10	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	Весь период	Зам. зав. по ВМР
3. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Изучение требований к разделам основной образовательной программы	Октябрь 2013г.	Заведующая, зав. по ВМР.
2	Проведение на базе ДОУ семинаров: «Организация образовательной деятельности с дошкольниками в условиях реализации ФГОС ДО»; «Технологии психологопедагогического сопровождения	апрель 2014г. май	Заведующая, Зам. зав. по ВМР .

	образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО».	2014г.	
3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС)	май 2014г.	Зам. зав. по ВМР
4	Разработка поэтапного сопровождения по социализации и развитию дошкольников в аспектах определённых ФГОС ДО: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; - взаимодействие со взрослыми; - взаимодействие с другими детьми; - формирование системы отношений к миру, к другим людям, к самому себе.	Январь - май 2014г.	Зам. зав. по ВМР, члены творческой группы.
5	Реализация поэтапного сопровождения по социализации и развитию дошкольников в аспектах определённых ФГОС ДО	Май - август 2014г.	Зам. зав. по ВМР, члены творческой группы
6	Изучение и разработка технологий психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса ДОУ	Весь период	зам. зав.по ВМР, члены творческой группы
7	Изучение и разработка показателей оценки профессиональной компетентности педагогов ДОУ.	Ноябрь 2013г. - март 2014г.	Зам. зав. по ВМР
8	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях	Весь период	Зам. зав. по ВМР
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
1	Создание плана-графика повышения квалификации на 3 года	октябрь	Заведующая
2	Знакомство педагогов с нормативноправовыми, инструктивнометодическими документами по вопросам введения ФГОС ДО.	Весь период	Заведующая Зам. зав. по ВМР
3	Проведение коллоквиумов в ДОУ по теме: «Организация образовательной деятельности дошкольников и создание условий для реализации ФГОС ДО: достижения и перспективы».	1 раз в квартал	Заведующая, зам. по ВМР, члены творческой группы.
4	Проведение внеочередного педагогического совета	Январь 2014г.	Заведующая, зам. по ВМР, члены

			творческой группы
5	Проведение педсоветов: - Стратегия развития ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО» - «Требования к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС ДО»; - «Целевые ориентиры дошкольного образования по ФГОС ДО».	Апрель 2014г. Октябрь 2014г. Декабрь 2014	Заведующая Зам. зав. по ВМР
6	Проведение семинара в ДОУ по теме: «Изучаем ФГОС дошкольного образования». «Предметно развивающая среда в группах ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС»	Март 2014г. Инь 2014г.	Зам. зав. по ВМР, члены творческой группы
7	Анализ профессиональной компетенции педагогов ДОУ.	Май 2014г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

1	Формирование предложений в проект бюджета в соответствии с основной образовательной программой	Август 2014г.	Заведующая
2	Разработка штатного расписания с учётом введения новых должностей	Октябрь 2013г.- январь 2014г.	Заведующая
3	Приобретение учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	Весь период	Заведующая Зам. зав. по ВМР
4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Апрель 2014г.	Заведующая
5	Обновление учебно-наглядных пособий и оборудования.	Весь период	Заведующая Зам. зав. по ВМР

6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

1	Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующая
2	Оформление уголков для родителей: «ФГОС ДО»	Весь период	Члены творческой группы
3	Размещение на официальном сайте ДОУ	Весь период	Заведующая

	материалов связанных с внедрением ФГОС до.		
4	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Весь период	Заведующая Зам. зав. по ВМР
7. Материально-техническое обеспечение			
1	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС до.	Январь 2014г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
2	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Январь 2014г.	Заведующая Зам. зав. по ВМР
3	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.	Весь период	Заведующая Зам. зав. по ВМР
4	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС до.	Весь период	Заведующая Зам. зав. по ВМР