  
**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

20.08.2010

г. Сочи

№ 667

О первоочередных мерах по реализации экспериментального проекта совершенствования школьного питания в общеобразовательных учреждениях г. Сочи в 2010 году.

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 23 апреля 2010 года № 426 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 г. №799», от 07 июня 2010 года № 593 «Об объявлении в 2010 году конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» - Краснодарский край принял участие конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование».

На основании протокола конкурсной комиссии от 26 июня 2010г, утвержденного приказом Минобразования России от 26 июля 2010г №799 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации - победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях», Краснодарский край в числе 18 регионов признан победителем и получил грант в размере 24 миллионов рублей на оснащение современным индустриальным оборудованием пищеблоков 14 общеобразовательных учреждений г. Сочи. Дополнительно из бюджета г. Сочи планируется выделить 18 миллионов рублей на подготовку пищеблоков к переоснащению, в том числе - капитальные и текущие ремонты производственных помещений и залов питания.

Решением Городского межведомственного совета по питанию от 09.08.2010г утвержден перечень общеобразовательных учреждений - участников экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях(далее-проект), согласована программа (приложение 1-в электронном формате) и сетевой график мероприятий в рамках реализации проекта(приложение 2-в электронном формате).

В целях эффективной реализации программы проекта, своевременного и полного выполнения мероприятий сетевого графика, развития и совершенствования системы школьного питания в общеобразовательных учреждениях г. Сочи **приказываю:**

1. Утвердить состав общеобразовательных учреждений – участников проекта:

Адлерский район – Лицей №59, СОШ №25, СОШ №66, СОШ №53, СОШ №49, СОШ №31, СОШ №29, СОШ №38, ООШ №48;

Хостинский район – СОШ №9;

Центральный район – Гимназия №1, Гимназия №8, СОШ №10, СОШ №24.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации экспериментального проекта и функциональные ответственности членов рабочей группы(приложение 3)

3. Рабочей группе по реализации проекта( А.В.Караваяев) обеспечить:

3.1. координацию и контроль за выполнением мероприятий сетевого графика;

3.2. мониторинг выполнения и эффективности всех мероприятий проекта;

3.3. оперативное взаимодействие, организационное и методическое сопровождение ОУ – участников проекта;

3.4. межведомственное взаимодействие по вопросам реализации проекта;

3.5. подготовку материалов реализации проекта на рассмотрение Городского межведомственного совета по питанию;

3.6. подготовку отчетных материалов по реализации проекта в департамент образования и науки Краснодарского края – в соответствии с сетевым графиком.

3.7. Рассмотреть проект плана отраслевых мероприятий по реализации проекта(приложение 5) каждому члену рабочей группы внести предложения по своим функциональным ответственным – в срок до 25 августа.

3.8. Разработать критерии оценки эффективности мероприятий по реализации проекта каждому члену рабочей группы в рамках своих функциональных ответственных – в срок до 25 августа 2010г

3.9. Согласовать межведомственные мероприятия с отраслевыми управлениями администрации г. Сочи – в срок до 25 августа 2010г

3.10. Утвердить межведомственный план мероприятий по реализации проекта - в срок до 30 августа 2010г.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений-участников проекта(см. п.1) обеспечить в период реализации проекта:

- 4.1.участие в мероприятиях сетевого графика;
  - 4.2.постоянное оперативное взаимодействие с членами рабочей группы, соответственно их функциональным ответственным;
  - 4.3.работу с педагогическими коллективами, родителями и школьниками по пропаганде здорового питания и популяризации мероприятий проекта;
  - 4.4.охват горячим питанием учащихся в соответствии с показателями, определенными программой проекта;
  - 4.5.взаимодействие со специалистами системы здравоохранения по просвещению школьников и их родителей в вопросах здорового питания;
  - 4.5.наличие в ОУ пакета документов, отражающего участие в проекте, включая нормативные документы федерального, регионального и муниципального уровней.
- 5.Контроль за исполнением оставляю за собой

Начальник управления



О.Н.Медведева


Состав рабочей группы по реализации проекта совершенствования организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях г. Сочи в 2010 году.

№	ФИО	Должность	Функциональные ответственности
1	Андреева Т.В.	куратор школ Центрального района г. Сочи	взаимодействие по вопросам реализации проекта с подведомственными ОУ, подготовка отчетности по своим направлениям
2	Атнабаева С.И.	директор Центра по ремонту и эксплуатации ОУ г. Сочи	участие в подготовке предложений по видам работ в рамках капитального и текущего ремонта ОУ-участников проекта, подготовка отчетности по своим направлениям
3	Боровиковская И.В.	ведущий специалист УОН	координация реализации образовательной программы «Разговор о правильном питании», подготовка отчетности, подготовка отчетности по своим направлениям
4	Васильева И.Б.	директор СОШ №24	реализация мероприятий проекта в СОШ №24
5	Гвоздев А.Г.	главный специалист УОН	внедрение технологий безналичной оплаты школьного питания и безналичных расчетов в столовых
6	Гладкова Л.А.	зам. начальника УОН	технический надзор за проведением ремонтных работ в пищеблоках школ, участвующих в проекте, подготовка отчетности по своим направлениям
7	Давыдов В.В.	директор СОШ №10	реализация мероприятий проекта в СОШ №24
8	Демина Т.В.	ведущий специалист УОН	разработка медиа-плана проекта, организация пиар-компаний мероприятий проекта, подготовка отчетности по своим направлениям
9	Джикия Т.Г.	директор СОШ №25	реализация мероприятий проекта в СОШ №25
10	Дудник Д.Ю.	директор ООШ №48	реализация мероприятий проекта в СОШ №48

11	Караваев А.В.	зам. начальника УОН	общая координация и контроль за реализацией проекта
12	Коврыгина О.С.	директор СОШ №49	реализация мероприятий проекта в СОШ №49
13	Коровина Т.В.	начальник отдела УОН	правовое сопровождение реализации проекта
14	Косян А.О.	и.о.зам. начальника УОН	финансово-экономическое сопровождение мероприятий проекта, подготовка отчетности по своим направлениям
15	Кудрявцев Ю.П.	директор информационно-методического центра	разработка бренд-бука проекта, работа с разделом «Школьное питание» на сайте УОН; подготовка отчетности по своим направлениям
16	Крбшян Я.К.	директор СОШ №53	реализация мероприятий проекта в СОШ №53
17	Латиева Э.И.	директор Гимназии №1	реализация мероприятий проекта в Гимназии №1
18	Лигостаева В.Ю.	зам. директора МАУ ССП	организация ремонтных работ и поставок оборудования; организация питания, контроль за работой персонала школьных столовых, обеспечения санитарно-гигиенических норм; подготовка отчетности по своим направлениям
19	Лымарь И.А.	главный специалист УОН	организация стажировочных площадок на базе учреждений профобразования подготовка отчетности по своим направлениям;
20	Макарова В.Ю.	начальник отдела УОН	обобщение предложений по мероприятиям проекта; подготовка нормативно-правовых и отчетных документов по реализации проекта;
21	Мегерян Р.М.	ведущий специалист УОН	взаимодействие по вопросам реализации проекта с подведомственными ОУ, подготовка отчетности по своим направлениям
22	Никитин И.В.	директор Гимназии №8	реализация мероприятий проекта в Гимназии №8
23	Немчинова Т.В.	директор СОШ №9	реализация мероприятий проекта в СОШ №9
24	Николаева З.А.	директор СОШ №29	реализация мероприятий проекта в СОШ №29
25	Повалий Л.К.	директор СОШ №66	реализация мероприятий проек-

			та в СОШ №66
26	Попиева Н.А.	начальник ТО УОН в Адлерском районе	взаимодействие по вопросам реализации проекта с подведомственными ОУ, подготовка отчетности по своим направлениям
27	Тумасян В.Г.	ведущий специалист УОН	межведомственное взаимодействие по вопросам мониторинга здоровья школьников-участников проекта, организация просветительской и информационной работы в ОУ.
28	Тхагушева Н.М.	директор СОШ №38	реализация мероприятий проекта в СОШ №38
29	Чунихина Е.Ю.	директор Лицея №59	реализация мероприятий проекта в Лицее №59
30	Хачатурян А.О.	директор СОШ №31	реализация мероприятий проекта в СОШ №31

Начальник управления



О.Н.Медведева

Приложение 4  
к приказу УОИИ № 653  
от «28» 08 2010г

**План мероприятий по совершенствованию системы питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сочи в рамках реализации экспериментального проекта на 2010 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма документа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный
1	2	3	4	5	6
<b>1. Организационное обеспечение</b>					
1.1.	Проведение заседаний рабочей группы по утверждению экспериментальной Программы по совершенствованию организации питания учащихся общеобразовательных учреждений МО город-курорт Сочи и проведение экспериментального проекта по совершенствованию системы организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Сочи	протоколы	июль 2010		Департамент образования и науки Краснодарского края, управление по образованию и науке администрации г. Сочи МАУ «Стандарты социального питания»
1.2.	Утверждение Программы реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Сочи на 2010 год	постановление главы администрации Краснодарского края, постановление главы города Сочи	с момента заключения соглашения с Министром образования и науки Краснодарского края, администрацией муниципального образования город-курорт Сочи		Департамент образования и науки Краснодарского края, администрация муниципального образования город-курорт Сочи

1.3. Организация межведомственного взаимодействия управлений образования, здравоохранения, потребительского рынка и сферы услуг, муниципальных закупок, по финансам, бюджету и контролю административной г. Сочи для реализации отдельных направлений проекта. Проведение заседаний Межведомственного совета по организации питания при главе г. Сочи	протоколы	ежемесячно		Администрация муниципального образования город – курорт Сочи
1.4. Заключение соглашения с организацией (оператором) – МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания» по реализации экспериментального проекта, включая закупочную политику, направленную на снижение издержек при организации питания	соглашение	с момента заключения соглашения с Министерством образования		Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»
1.5. Проведение мониторинга эффективности реализации мероприятий экспериментального проекта	данные мониторинга	ежемесячно		Городской Межведомственный Совет по питанию
1.6. Проведение конкурсов в соответствии с Федеральным Законом от 21 июня 2005г. № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» среди подрядчиков и поставщиков для выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных данной программой.	Муниципальный контракт	3-4 кварталы 2010 г.		Управление по образованию и науке администрации г. Сочи,
<b>2. Модернизация материально-технической базы школьного питания</b>				
2.1. Ремонт производственных помещений и обеденных	сетевой	гра-сентябрь	ноябрь	Управление по образо-



	<p>затов школьно-базовой столовой в Лицее №59, столовых-догоготовочных в СОШ №49, СОШ №29, СОШ №53 и буфетов-раздаточных в ООШ №48 и СОШ №31.</p> <p>Ремонт и подводка инженерных сетей к технологическому оборудованию в столовых полного цикла: МОУ СОШ №10, СОШ №24, Гимназии №1, Гимназии №8, СОШ №9, СОШ №25, СОШ №66.</p>	фикс	2010	2010	<p>ванито и науке администратии г. Сочи; МАУ «Стандарты социального питания»</p>
2.2.	<p>Технологическое переоснащение 14 школьных пищеблоков</p>	<p>проектная документация; планы размещения оборудования</p>	сентябрь 2010	декабрь 2010	<p>Администрация муниципального образования город-курорт Сочи, управление по образованию и науке администрации г. Сочи,</p>
2.3.	<p>Заключение соглашения с сервисной организацией для обслуживания нового технологического оборудования</p>	соглашение	с момента поставки оборудования		<p>МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»</p>
2.4.	<p>Приобретение 3 единиц специализированного автотранспорта для подвоза продуктов питания в общеобразовательные учреждения муниципального образования город-курорт Сочи</p>	<p>документы о передаче автотранспорта на баланс МАУ «Стандарты социального питания»</p>	сентябрь 2010	ноябрь 2010	<p>МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»</p>
2.5.	<p>Заключение договоров с автотранспортными пред-</p>	договоры	сентябрь	ноябрь	<p>МАУ г. Сочи «Стан-</p>

<p>приятными на техническое обслуживание и стоянку специализированного автотранспорта, осуществляющего подвоз школьного питания</p>	<p>Между авто-транспортными предприятиями и МАУ «Стандарты социального питания»</p>	<p>2010</p>	<p>2010</p>	<p>Дарты социального питания</p>
---	---	-------------	-------------	----------------------------------

**3. Разработка и внедрение научных основ формирования рационального питания детей и подростков школьного возраста**

<p>3.1. Проведение мониторинговых исследований здоровья школьников управлением здравоохранения администрации города-курорта Сочи</p>	<p>Договор с управлением по образованию и науке с управлением здравоохранения администрации г. Сочи</p>	<p>ноябрь 2010</p>	<p>ноябрь 2010</p>	<p>Управление здравоохранения г. Сочи</p>
<p>3.2. Разработка научно обоснованных рационов, рекомендаций по обогащению школьного меню витаминами, микроэлементами, биологически активными веществами, составление диетических программ</p>	<p>Примерное двухнедельное меню в соответствии с возрастными категориями</p>	<p>август 2010</p>	<p>август 2010</p>	<p>Кубанский государственный технологический университет, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Ту Роспотребнадзора, МАУ «Стандарты со-</p>

						Пищевого питания»
3.3.	Разработка и внедрение технологий производства функциональных продуктов здорового питания, продуктов повышенной биологической и пищевой ценности.	использованные пароконвектоматов. Использование йодированной соли, инстантных витаминизированных напитков	сентябрь 2010	декабрь 2010		Кубанский государственный технологический университет, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, Ту Роспотребнадзора, МАУ «Стандарты социального питания»
<b>4. Создание современной системы управления организацией школьного питания</b>						
4.1.	Разработка и утверждение нормативных документов муниципального уровня по организации школьного питания	пакет документов	сентябрь 2010	ноябрь 2010		Департамент образования и науки Краснодарского края Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»
4.2.	Внедрение единой информационной системы оплаты и учета питания в общеобразовательных учреждениях г. Сочи	программы, инструкции, результаты мониторинга	август 2010	август 2010		Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания». Социальные партнеры.
4.3.	Внедрение системы безналичного расчета за школь-	программы,	сентябрь	декабрь		Управление по образо-

	ное питание с помощью пластиковых карт в пилотных учреждениях	инструкции, результаты мониторинга	2010	2010	ванию и науке администрации г. Сочи, МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания». Социальные партнеры.
4.4.	Организация семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации для персонала школьных пищеблоков	материалы семинаров, круглых столов.	сентябрь 2010	декабрь 2010	Кубанский государственный университет, Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма МАУ «Стандарты социального питания»
4.5	Организация практики в школьно-базовых столовых студентов профильных специальностей учреждений НПО и СПО. Работа по привлечению молодых специалистов в сферу школьного питания	соглашение с учреждениями НПО, СПО	сентябрь 2010	декабрь 2010	Департамент образования и науки Краснодарского края, Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ «Стандарты социального питания».
4.6	Создание системы производственного контроля за качеством и безопасностью сырья и вырабатываемой пищевой продукции;	нормативные документы	сентябрь 2010	декабрь 2010	Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, ТУ Роспотребнадзора, МАУ «Стандарты социального питания»

**5. Обеспечение доступности качественного школьного питания, в том числе социально-ориентированного школь-**

**НОГО ПИТАНИЯ**

5.1.	Заключение договоров с предприятиями-производителями сельхозпродукции и предприятиями перерабатывающей продукции АПК Краснодарского края о закупках продуктов питания для образовательных учреждений	договоры	август 2010	декабрь 2010	МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»
5.2.	Обеспечение льготным питанием учащихся из малообеспеченных семей(1% от общего охвата организованным горячим питанием)	списки	сентябрь 2010	декабрь 2010	МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»

**6. Внедрение новых технологий производства продукции школьного питания и методов обслуживания школьников**


6.1	Внедрение современных форм и методов обслуживания школьников в столовых общеобразовательных учреждений, в том числе линий самообслуживания, создание современных зон для организации дополнительного питания	проекты по запуску новых форм и методов обслуживания	ноябрь 2010	декабрь 2010	Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ «Стандарты социального питания»
6.2	Организация подвоза готовой продукции питания	схемы, графики, логи-стика, отчеты	август 2010	декабрь 2010	Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ «Стандарты социального питания»
6.3.	Мониторинг и контроль обеспечения школьников горячим питанием	отчеты, справки, акты	сентябрь 2010	ноябрь 2010	Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ «Стандарты социального питания», ОУ г. Сочи
6.4.	Разработка сбалансированных рационов школьных	утвержден-	сентябрь	декабрь	Кубанский госу дарст-

	завтраков и обедов для учащихя двух возрастных групп (от 7 до 11 лет; от 11 до 17 лет) с учётом климатогеографических особенностей региона и национальных традиций жителей Сочи(под руководством соответствующих специалистов)	ные рационы	2010	2010	Венный технологический университет, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, ТуРспотребнадзора, МАУ «Стандарты социального питания»
6.5.	Организация альтернативных форм питания школьников в учреждениях-участниках проекта во время проведения ремонтных работ в пищеблоках по согласованию с ТО Роспотребнадзора в г. Сочи	Утвержденные рационы и формы получения питания	сентябрь 2010	декабрь 2010	Управление по образованию и науке администрации г. Сочи МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»
<b>7. Пропаганда здорового питания. Формирование культуры школьного питания</b>					
7.1	Участие в региональных смотрях-конкурсах на лучшее общеобразовательное учреждение по организации школьного питания	положение об организации смотров-конкурсов, конкурсные материалы	сентябрь 2010	декабрь 2010	Департамент образования и науки Краснодарского края Управление по образованию и науке администрации г. Сочи
7.2	Реализация программы «Разговор о правильном питании».	Расширение числа ОУ, реализующих программу	сентябрь 2010	декабрь 2010	Управление по образованию и науке администрации г. Сочи
7.3.	Разработка бренд-бука системы школьного питания, включающего:	бренд-бук	август 2010	декабрь 2010	Управление по образованию и науке администрации г. Сочи

						страции г. Сочи
	- создание и поддержку в актуальном состоянии сайта «Школьное питание»	сайт	август 2010	декабрь 2010		Управление по образованию и науке администрации г. Сочи
	- разработку бренда, внесение его элементов: в дизайн обеденных залов, униформу работников школьных столовых, материалы информационных стендов, печатную и рекламную продукцию	бренд-бук	август 2010	декабрь 2010		Управление по образованию и науке администрации г. Сочи «Стандарты социального питания»
7.4.	Разработка тематики и проведение просветительских встреч родителей со специалистами системы здравоохранения по пропаганде здорового питания	календарно-тематический план	сентябрь 2010	декабрь 2010		Управление по образованию и науке администрации г. Сочи
7.5.	Организация дней национальной кухни, мероприятий по презентации и дегустации блюд из рациона школьного питания на базе школьных столовых для родителей	календарный план	сентябрь 2010	декабрь 2010		Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»
7.6.	Организация мастер-классов и конкурсов профессионального мастерства школьных поваров	календарный план	сентябрь 2010	декабрь 2010		МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»
7.7	Проведение РК-кампании по пропаганде реформы школьного питания среди педагогов, родителей, работников предприятий школьного питания, общест-венности города для Привлечения внимания родителей к проблемам правильного питания, решения вопросов расширения охвата горячим питанием школьников	материалы РК-кампании (раздаточные материалы, флайеры, наружная реклама)	Январь 2010	Декабрь 2010		Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ «Стандарты социального питания»
7.8.	Обобщение и распространение эффективного опыта	Методиче-	Декабрь	Декабрь		Управление по образо-

работы школ-участников проекта по организации информационно-просветительской работы с родителями, школьниками и педагогами по пропаганде здорового питания	ские материалы	2010	2010	ванню и науке администрации г. Сочи, МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»
7.9. Изучение мнения школьников, их родителей и педагогов по вопросам организации школьного питания, изучение предложений по повышению качества и доступности школьного питания в режиме «горячих линий» и соцопросов	Материалы анкетирования, анализ ответов, предложения по повышению эффективности работы	Октябрь 2010	Декабрь 2010	Управление по образованию и науке администрации г. Сочи, МАУ г. Сочи «Стандарты социального питания»

Начальник управления



О.Н.Медведева